



Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA  
 Acesse em: <https://eetce.tee.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=49f0f664-e32d-422d-9610-c15bcae92049>

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MOODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO		
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO DA OBRA / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITIVO		VALOR ADITADO ACUMULADO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO
TP / Nº 073/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			26.542.585/0001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	098/2017	22/12/2017	150 DIAS	R\$ 280.007,39			R\$ 45.963,76	4.4.90.51	R\$ 202.673,14			R\$ 202.673,14	PARALISADA	
TP / Nº 072/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REUTILIZAÇÃO DO DISTRITO DE MUTUCA, COM RESTAURAÇÃO DA PRAÇA SANTA TEREZINHA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE		FEM			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	097/2017	12/12/2018	120 DIAS	R\$ 143.981,26				4.4.90.51	R\$ 141.061,50			R\$ 141.061,50	PARALISADA	
TP / Nº 083/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE (RUAS ERALDO GUEIROS, 2ª TRAVESSA ERALDO GUEIROS E SANTA MADALENA - LOTEAMENTO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE)		FEM			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	038/2018	12/03/2018	150 DIAS	R\$ 158.763,82				4.4.90.51	R\$ 131.000,61			R\$ 131.000,61	PARALISADA	
TP / Nº 036/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA		FEM			27.262.936/0001-47	W.H.B. ENGENHARIA LTDA	152/2018	16/07/2018	150 DIAS	R\$ 317.288,22				4.4.90.51	R\$ 229.918,94			R\$ 229.918,94	PARALISADA	
TP / Nº 044/2018	LOTE I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DA RUAS TRAVESSA PADRE ANCHIETA E MARECHAL COSTA E SILVA - BARRIO CENTERÁRIO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DAS TRAVESSAS DO FUNDÃO - TRECHO I E 2 - NO DISTRITO DE MUTUCA NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE III - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DA SUBIDA DO AÇUDE SANTANA - ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE; LOTE IV - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DA AVENIDA D. MÁRCIO MARINHO DE ANDRADE - BARRIO PORTAL NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE		FEM			24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	173/2018	06/09/2018	120 DIAS; LOTES III E IV 60 DIAS	R\$ 380.480,67				4.4.90.51	R\$ 344.329,26			R\$ 344.329,26	PARALISADA	
TP / Nº 016/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE					03.954.069/0001-42	CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME	014/2019	16/12/2019	240 DIAS	R\$ 1.009.684,80				4.4.90.51	R\$ 336.595,69			R\$ 336.595,69	NÃO CONCLUÍDO	
TP / Nº 033/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE, (VIAS CONTEMPORÂNEAS: RUA SÃO FRANCISCO TRECHO I, RUA SÃO FRANCISCO TRECHO II - DISTRITO DE MUTUCA; RUA OLÍMPIO ALVES MACIEL, RUA CAPITÃO FRANCISCO ALVES - JOSE ROCHA; RUA FRI VENTURA MERGULHÃO, RUA SÃO BENEDITO - PRADO; RUA EPIFÂNIO FERREIRA DA SILVA - CENTERÁRIO, RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO I, RUA VIGÁRIO ESPINOSA TRECHO II - SÃO SEBASTIÃO)					24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	032/2020	15/09/2020	6 MESES	R\$ 555.813,02			R\$ 129.158,02	4.4.90.51	R\$ 320.000,10			R\$ 320.000,10	PARALISADA	
TP / Nº 034/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE, (VIAS CONTEMPORÂNEAS: 2ª TRAVESSA CACHOEIRA - CENTRO, RUA PAULO GUERRA, TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA - EUCALIPTO, MARGENS DA BR 232 - CARIMBÓ, RUA BARÃO DO RIO BRANCO - PITANGA, RUA FRI VENTURA MERGULHÃO - PRADO)					26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME	033/2020	30/09/2020	120 DIAS	R\$ 195.242,94			R\$ 48.304,90	4.4.90.51	R\$ 228.931,16			R\$ 228.931,16	PARALISADA	
TP / Nº 017/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE FORNIM EMERGENCIAL PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS, QUE APRESENTAM FAIXAS DE ROLAMENTOS COM TRECHOS COMPROMETIDOS COM BURACOS E DEFORMAÇÕES, ORIGINADOS PELA DESAGREGAÇÃO DAS PEDRAS, DECORRENTES DE CHUVAS DEFORMAÇÕES DO SUBLEITO OU PELO DEGRASTE NATURAL DAS MESMAS, FAZENDO-SE NECESSÁRIAS AS INTERVENÇÕES CORRETIVAS, ABRANGENDO TODOS OS BAIRROS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO					37.482.838/0001-79	DLG CONSTRUTORA LTDA	069/2021	26/05/2021	12 MESES	R\$ 507.535,10			R\$ 126.509,50		R\$ 209.398,24	R\$ 209.398,24	R\$ 209.398,24	R\$ 632.132,69	CONCLUÍDO	

