Proponente Projeto: Empresa /| CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE RECUPERAGAO DE PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE
D. L. G. CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 37.482.838/0001-79 y
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PESQUEIR-PE ANO 2022 g
P | Técnico (F ) Enderego: LOTE Processo Licitatoério: DATA DO BM B M R
Francisco Alves do Nascimento - CREA: 48.516-D/PE DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE 001/2022/PMP 06/04/2022 PRl
LOCAL DA OBRA MODALIDADE N° Contrato 0s BDI Valor Cont. Valor Medigao Saldo Cont. - A ———
VIAS PUBLICAS, CONFORME FOTOGRAFIAS EM ANEXOS DISPENSA | 001/2022/PMP 050/2022/PMP - 2311% | R$ 309.588,27 | R$  142.241,61 [ R$ 167.346.66 1 SCMACARE WS
PERIODO DE EXECUGAO: 15/02/2022 A 06/04/2022
1.0 |SERVIGOS INICIAIS 309.588,27 - 142.241,61 142.241,61| 46,95%
SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO,
11 |INCLUINDO CONE. AF_11/2017 m 200,00 | R$ 8,45 [ R$ 10,40 | R$ 2.079,51 100,00 100,00 1.040,00 1.040,00 | 50,01%
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA 4
12 |RereTiva. H=70/76 CM Unid 40,00 | R$ 50,00 | R$ 61,56 | R$ 2.462,20 15,00 15,00 923,40 923,40 [ 37,50%
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
1.3 |REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - m? 3.84588 | R$ 64,43 | R$ 79,32 | R$ 305.046,56 1768,51 1.768,51 140.278,21 140.278,21 | 45,99%
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.
AF_12/20200
TOTAL | 309.588,27 | - | 14224161 14224161 ] 45,95%
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