


Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NO DISTRITO DE CIMBRES - MUNICÍPIO DE PESQUEIRA				Empresa / CNPJ: MGA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 38.217.008/0001-87			
Responsável Técnico (Fiscalização): Emmanuel de Andrada Sousa - CREA/PE: 1819602311		BAIRRO: DISTRITO DE CIMBRE - PESQUEIRA PE				Processo Licitatório: 031/2022		DATA DO BM 04/11/2022	
RUA: RUA 11, RUA 12 (TRECHO1), RUA 13 E RUA 14		BDI 24,00%	O S 18/07/2022	N. do Contrato 055/2022	Licitação Tipo TP	Número 007/2022	Valor Cont. R\$ 900.918,14	Valor Medição R\$ 109.004,66	SALDO R\$ 518.281,54
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/10/2022 A 04/11/2022									

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE (FÍSICO)			VALORES (R\$) (FINANCEIRO)			%
				SEM BDI	COM BDI		Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	
1.0	INSTALAÇÕES PRELIMINARES					R\$ 18.476,78				R\$ 1.963,44	R\$ -	R\$ 1.963,44	12,69%
1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA	M2	6,00	263,91	327,24	1.963,44	6,00		6,00	R\$ 1.963,44	R\$ -	R\$ 1.963,44	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,00	10.897,86	13.513,34	13.513,34							
2.0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					R\$ 137.832,26				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1	PATIO DA ESCOLA												
2.1.1	PAVIMENTAÇÃO												
2.1.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	1.440,00	1,21	1,50	2.160,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	109,00	48,02	59,54	6.489,86			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.440,00	72,35	89,71	129.182,40			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2	RUA 02 - RUA DA ESCOLA MUNICIPAL					R\$ 112.982,10				R\$ 112.041,62	R\$ -	R\$ 112.041,62	99,17%
2.2.1	PAVIMENTAÇÃO												
2.2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	1.037,10	1,21	1,50	1.555,65	771,49		771,49	R\$ 1.157,24	R\$ -	R\$ 1.157,24	74,39%
2.2.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	294,70	48,02	59,54	17.546,43	322,50		322,50	R\$ 19.201,65	R\$ -	R\$ 19.201,65	109,43%
2.2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.037,10	72,35	89,71	93.038,24	1021,99		1021,99	R\$ 91.682,73	R\$ -	R\$ 91.682,73	98,54%
2.2.2	SINALIZAÇÃO												
2.2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	206,37	255,89	255,89			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3	RUA 03 - RUA DA ESCOLA ESTADUAL					R\$ 30.846,53				R\$ 49.062,57	R\$ -	R\$ 49.062,57	159,05%
2.3.1	PAVIMENTAÇÃO												


38.217.008/0001-87
MGA Construtora LTDA
 R. Nossa Sª Aparecida, nº 22 Escal. 10
 CEP - 55.200-000 Pesqueira-PE

2.3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	193,50	1,21	1,50	290,25	123,34		123,34	R\$	185,01	R\$	-	R\$	185,01	63,74%
2.3.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	64,50	48,02	59,54	3.840,33	116,77		116,77	R\$	6.952,49	R\$	-	R\$	6.952,49	181,04%
2.3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	193,50	72,35	89,71	17.358,88	467,34		467,34	R\$	41.925,07	R\$	-	R\$	41.925,07	241,52%
2.3.2	CALÇADA E ACESSIBILIDADE															
2.3.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	96,75	1,21	1,50	145,12			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.3.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	6,77	685,21	849,66	5.752,19			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.3.2.3	PISO FODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	9,00	177,02	219,50	1.975,50			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.3.3	SINALIZAÇÃO															
2.3.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.3.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	209,08	259,25	518,50			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.3.3.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	306,35	379,87	759,74			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4	RUA 04					R\$ 114.359,78				R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.1	PAVIMENTAÇÃO															
2.4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	1.013,40	1,21	1,50	1.520,10			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	331,80	48,02	59,54	19.755,37			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.013,40	72,35	89,71	90.912,11			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.2	SINALIZAÇÃO															
2.4.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	206,37	255,89	511,78			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	328,74	407,63	815,26			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5	RUA 05					R\$ 79.939,69				R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5.1	PAVIMENTAÇÃO															
2.5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	712,20	1,21	1,50	1.068,30			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%

38.217.00870001-87
MGA Construtora LTDA
R. Nossa Sª Aparecida, nº 22 Eucalipto
CEP. 55.200-000 Pesqueira-PE

2.5.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	237,40	48,02	59,54	14.134,79			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.5.1.3	EEXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	712,20	72,35	89,71	63.891,46			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.5.2	SINALIZAÇÃO																			
2.5.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.5.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.5.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.6	RUA 07									R\$	46.856,01			R\$	-	0,00%				
2.6.1	PAVIMENTAÇÃO																			
2.6.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	412,50	1,21	1,50	618,75			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.6.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	137,50	48,02	59,54	8.186,75			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.6.1.3	EEXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	412,50	72,35	89,71	37.005,37			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.6.2	SINALIZAÇÃO																			
2.6.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.6.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.6.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.7	RUA 09									R\$	35.029,37			R\$	-	0,00%				
2.7.1	PAVIMENTAÇÃO																			
2.7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	307,80	1,21	1,50	461,70			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.7.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	102,60	48,02	59,54	6.108,80			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.7.1.3	EEXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	307,80	72,35	89,71	27.612,73			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.7.2	SINALIZAÇÃO																			
2.7.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.7.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.7.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%				
2.8	RUA 11									R\$	83.989,83			R\$	11.727,00	R\$	51.779,88	R\$	63.502,89	75,81%

38.217.008/0001-87
MGA Construtora LTDA
R. Nossa Sª Aparecida nº 22 Eucalipto
CEP - 55.200-000 Pesqueira-PE


2.8.1	PAVIMENTAÇÃO																			
2.8.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	677,40	1,21	1,50	1.016,10		469,06	469,06	R\$	-	R\$	703,59	R\$	703,59	R\$	69,24%			
2.8.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	348,00	48,02	59,54	20.719,92	196,96	151,04	348,00	R\$	11.727,00	R\$	8.992,92	R\$	20.719,92	R\$	100,00%			
2.8.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	677,40	72,35	89,71	60.769,55		469,06	469,06	R\$	-	R\$	42.079,37	R\$	42.079,37	R\$	69,24%			
2.8.2	SINALIZAÇÃO																			
2.8.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%			
2.8.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	209,08	259,25	518,50		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%			
2.8.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	306,35	379,87	759,74		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%			
2.9	RUA 12					R\$ 100.135,90						R\$ 10.797,58	R\$ 14.719,47	R\$ 25.517,05	R\$ 25,48%					
2.9.1	PAVIMENTAÇÃO																			
2.9.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	751,30	1,21	1,50	1.126,95		161,38	161,38	R\$	-	R\$	242,07	R\$	242,07	R\$	21,48%			
2.9.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	366,60	48,02	59,54	21.827,36	181,35	181,35		R\$	10.797,58	R\$	-	R\$	10.797,58	R\$	49,47%			
2.9.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	751,30	72,35	89,71	67.399,12		161,38	161,38	R\$	-	R\$	14.477,40	R\$	14.477,40	R\$	21,48%			
2.9.2	CALÇADA E ACESSIBILIDADE																			
2.9.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	146,55	1,21	1,50	219,82		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%			
2.9.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	10,26	685,21	849,66	8.717,51		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%			
2.9.3	SINALIZAÇÃO																			
2.9.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%			
2.9.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%			
2.9.3.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87		0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00%			
2.10	RUA 13					R\$ 14.093,85						R\$ -	R\$ 32.759,94	R\$ 32.759,94	R\$ 292,44%					
2.10.1	PAVIMENTAÇÃO																			
2.10.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	107,09	1,21	1,50	160,63		275,68	275,68	R\$	-	R\$	413,52	R\$	413,52	R\$	257,44%			
2.10.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	69,20	48,02	59,54	4.120,16		127,90	127,90	R\$	-	R\$	7.615,17	R\$	7.615,17	R\$	194,83%			
2.10.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	107,09	72,35	89,71	9.607,04		275,68	275,68	R\$	-	R\$	24.731,25	R\$	24.731,25	R\$	257,43%			
2.10.2	SINALIZAÇÃO																			

38.217.008/0001-87
MGA Construtora LTDA
R. Nossa S^a Aparecida, n^o 22 Eucalipto
CEP- 55.200-000 Pesqueira-PE

2.10.2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.11	RUA 14									R\$ 129.577,06			
2.11.1	PAVIMENTAÇÃO									R\$ 88.039,73	R\$ 9.749,37	R\$ 97.789,10	78,47%
2.11.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	900,00	1,21	1,50	1.350,00	800,35	87,11	887,46	R\$ 1.200,53	R\$ 130,67	R\$ 1.331,20	98,61%
2.11.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	283,15	48,02	59,54	16.858,75	252,60	30,30	282,90	R\$ 15.039,80	R\$ 1.804,06	R\$ 16.843,86	99,91%
2.11.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	900,00	72,35	89,71	80.739,00	800,35	87,11	887,46	R\$ 71.799,40	R\$ 7.814,64	R\$ 79.614,04	98,61%
2.11.2	CALÇADA E ACESSIBILIDADE												
2.11.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	432,00	1,21	1,50	648,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.11.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	30,24	685,21	849,66	25.693,71			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.11.2.3	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	9,00	177,02	219,50	1.975,50			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.11.3	SINALIZAÇÃO												
2.11.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	78,31	97,10	194,20			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.11.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.11.3.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.11.3.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	206,37	255,89	255,89			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.11.3.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	328,74	407,63	407,63			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.11.3.6	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	1,00	328,74	407,63	407,63			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.11.3.7	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	328,74	407,63	407,63			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL						R\$ 900.918,14				R\$ 273.631,94	R\$ 109.004,66	R\$ 382.636,60	42,47%


ADAILTON SUESLE CINTRA DA TAUMATURRA
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

PESQUEIRA - PE., 04 DE NOVEMBRO DE 2022


Emanuel de Andrada Souza
 Técnico em Engenharia
 Matr 800997/BA


 MGA CONSTRUTORA LTDA
 38.217.008/0001-87
 MGA Construtora LTDA
 R Nossa Sª Aparecida nº 22 Eucalipto
 CEP- 55.200-000 Pesqueira-PE