

Numero Contrato 082/2022		Modalidade Tomada de preços	09/2022		Empreendimento SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			Nº BM 1			
Agente Financeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA					Data da Emissão 26/01/2023				
Agente Promotor PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA		Contratada MGA Construtora LTDA			Início da Obra 12/09/2022		Término da Obra 12/09/2023				
Localização: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, DA RUA PROJETADA (01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11): RUA PROJETADA PARALELA A AVENIDA PROJETADA PRINCIPAL, TRAVESSA GRAVATÁ, MARGEM DO CANAL: BAIRRO GRAVATAZINHO, RUA SÃO JOÃO, RUA SÃO JOSÉ TRECHO 01, RUA SÃO JOSPE TRECHO 02; RUA PAULO GUERRA, TRECHO 01 E RUA PROJETADA TRECHO 01; BAIRRO EUCALIPTO (CARIMBÓ) NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - (LOTE 02 - GRAVATAZINHO 2 - AP 603 EMENDA 53)		Processo nº 045/2022 Objetivo: Serviços de Pavimentação de vias urbanas									
		Saldo Anterior 1.480.323,93		Esta Medição 117.727,00		Saldo de Contrato 1.362.596,93		Valor de Contrato 1.480.323,93			
Data do Contrato 12/09/2022		Valor do Convênio 586.333,14		Valor do Concedente		Valor do Proponente		Período de 12/01/2023 À 26/01/2023			
Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unit	Quantidade			Financeiro				
				Prevista	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Desvio (%)	
BAIRRO GRAVATAZINHO 01											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	R\$ 664,67	6,00		0,00	R\$ 3.988,02	R\$ -	R\$ -	0,00%	
PAVIMENTAÇÃO											
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	R\$ 0,15	4993,70	1026,62	1026,62	R\$ 749,05	R\$ 153,99	R\$ 153,99	20,56%	
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	m	R\$ 62,52	1692,20	316,00	316,00	R\$ 105.796,34	R\$ 19.756,32	R\$ 19.756,32	18,67%	
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	R\$ 95,28	4993,70	1026,62	1026,62	R\$ 475.799,73	R\$ 97.816,69	R\$ 97.816,69	20,56%	
TOTAL GERAL							586.333,14	117.727,00	117.727,00	20,08%	
Importa a presente planilha e R\$ 117.727,00 (Cento e Dezesete Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais).											


ADAILTON SUESLEY CINTRA DA TAUMATURGO
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Emanuel de Andrada Souza
 Técnico em Edificações
 Mat 800997

EMMANUEL DE ANDRADA SOUZA
 FISCAL DE OBRA


MGA CONSTRUTORA LTDA
 EMPRESA

38.217.008/0001-87
MGA CONSTRUTORA LTDA
 R. NS Aparecida, 22A - 1º Andar Sala 2
 Barcelhido - F. - Pesqueira - PE - CEP 55700-000